
Η υλοποίηση πολλών έργων παράλληλα με χρήση κοινών πόρων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.  

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση έργων, με την καλύτερη δυνατή 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

 Το σεμινάριο εστιάζει στις προηγμένες μεθόδους προγραμματισμού και παρακολούθησης ενός έργου με την παράλληλη χρήση του Microsoft 

Project. Συγκεκριμένα εστιάζει στη διαχείριση κοινών πόρων σε διαφορετικά έργα, κατανόηση και  χρήση του Work Contour, κατανόηση του 

όρου Earned Value, αντιπαράθεση των προϋπολογισμών με τα πραγματικά κόστη και δημιουργία εκθέσεων για την παρακολούθηση πρόοδού. 

Το σεμινάριο προϋποθέτει καλή γνώση του Microsoft Project.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ: ED22B30 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ώρες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Πέμπτη, 22/12/2022  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  
• Διευθυντές Έργου 

• Συντονιστές/Υπεύθυνοι Έργου 

• Μέλη της ομάδας διαχείρισης έργου (Team Manag-
ers, Project Board members, Project support, Project 
Assurance, Change Authority)   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Καλή γνώση του Microsoft Project. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Ελληνικά  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ: 

Διδακτικό υλικό στην Ελληνική Γλώσσα 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  

• Διάλεξη με διαφάνειες 

• Συζήτηση 

• Ασκήσεις 

• Προβολή ταινίας 

• Παραδείγματα 

• Επίδειξη 

• Εργαστήρια  

 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:  

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εί-
ναι σε θέση να:  

• Consolidate Projects  

• Share resources among different projects 

• Setup Budgets and compare with current/actual 
costs 

• Apply techniques for efficient multiple projects  
Management 

• Use Work Contour for work allocation. 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: WEBINAR 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:  

22/12/2022, ΠΕΜΠΤΗ, 08.15 - 16.00 
23/12/2022, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08.15 - 16.00 
 
 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:  
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, 
σημειώσεις και πιστοποιητικό.  
Σε περίπτωση εκπαίδευσης με καθοδήγηση στην τάξη, 
προσφέρονται δωρεάν καφές, σνακ και μεσημεριανό 
γεύμα (μόνο για ολοήμερα μαθήματα). 
 
Κόστος συμμετοχής 

• Συνολικό Κόστος: €450 
• Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €238 
• Καθαρό Κόστος: €212 

 
Για άνεργους Και Φοιτητές    

• Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  
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Advanced Planning and Monitoring Projects  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  
Resource sharing including setting up a re-
source pool across projects 

• Sharing Resources 

• Challenges 

• Resource Pool for Resource Sharing  

• Levelling Resources  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  
Projects Consolidation 

• Consolidating Multiple projects  

• Using Links for consolidation 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  
Tips and Tricks for Managing Projects Effec-

tively 

• Recurring tasks  

• Automating Calculations 

• Fields Customization 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  
Setting up Budgets and Costs 

• Managing costs including fixed costs 

• Setting up budgets and comparison with 

current/baseline and actual costs 

• Managing  overtime costs  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  
Earned Value Analysis 

• Definition 

• Calculating Earned Value in a Project 

• Viewing Earned Value in MS Project  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  
Work Contour 

• What is Work Contour 

• Front Loaded vs Back Loaded 

• Double, Early and Late Peak 

• Bell and Turtle  

 
 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7:  
Customizing tables, views and reports for re-

porting 

• Table Customization for Reporting 

• View Customization for reporting 

• Customizing Dashboards - Viewing Earned 

Value 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 


