
ΗÊυλοποίησηÊέργωνÊαποτελείÊαναπόσπαστοÊκομμάτιÊεπιχειρήσεωνÊκαιÊοργανισμώνÊκάθεÊμεγέθους.ÊΣύγχρονεςÊέρευνεςÊδείχνουνÊ
ότιÊτοÊ50%ÊτωνÊστελεχώνÊτωνÊεπιχειρήσεωνÊασχολούνταιÊμεÊδιεύθυνσηÊέργου.ÊΤοÊσύγχρονοÊεπιχειρηματικόÊπεριβάλλονÊαπαιτείÊ
τηνÊ μέγιστηÊ δυνατήÊ αποτελεσματικότηταÊ στηÊ διαχείρισηÊ τωνÊ έργωνÊ ηÊ οποίαÊ προϋποθέτειÊ ορθολογιστικήÊ προσέγγιση,Ê
λαμβάνονταςÊυπόψηÊόλεςÊτιςÊπαραμέτρουςÊγιαÊεπιτυχήÊυλοποίηση:Êκόστος,Êχρόνος,Êποιότητα,Êρίσκα,Êέκταση/εύροςÊ(scope)ÊκαιÊÊ
οφέλη.ÊÊΗÊμεθοδολογίαÊPRINCE2ÊείναιÊμίαÊδιεθνώςÊαναγνωρισμένηÊμεθοδολογίαÊκαιÊÊκαλύπτειÊτιςÊ7ÊβασικέςÊαρχέςÊπουÊπρέπειÊναÊ
εφαρμόζονταιÊ κατάÊ τηνÊ υλοποίησηÊ έργων,Ê 7Ê Ê θεματικέςÊ ενότητεςÊ οιÊ οποίεςÊ θαÊ πρέπειÊ ναÊ διαχειριστείÊ ηÊ ομάδαÊ έργουÊ γιαÊ ναÊ
οδηγήσειÊ τοÊ έργοÊ σεÊ επιτυχήÊ ολοκλήρωσηÊ καιÊ 7Ê διαδικασίεςÊ οιÊ οποίεςÊ αναλύουνÊ χρονικάÊ δραστηριότητεςÊ πουÊ πρέπειÊ ναÊ
εκπονηθούνÊμέσαÊσταÊπλαίσιαÊδιαχείρισηςÊενόςÊέργου.Ê 
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ΚΩΔΙΚΟΣ:ÊED24B16 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Ê35 ώρες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑÊΕΝΑΡΞΗΣ:Ê07/11/2024 

ΣΕÊΠΟΙΟΥΣÊΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:Ê 
· Διευθυντές Έργου 
· Συντονιστές/Υπεύθυνοι Έργου 
· Μέλη της ομάδας διαχείρισης έργου (Team 

Managers, Project Board members, Project sup-
port, Project Assurance, Change Authority)   

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣÊΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
- 
ΓΛΩΣΣΑÊΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Ê 

Ελληνικά  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗÊΥΛΗ: 

Διδακτικό υλικό στην Ελληνική Γλώσσα 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗÊΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Ê 

· Διάλεξη με διαφάνειες 
· Συζήτηση 
· Ασκήσεις 
· Προβολή ταινίας 
· Παραδείγματα 
· Επίδειξη 
· Εργαστήρια  
 
ΣΤΟΧΟΙÊΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:Ê 

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 
είναι σε θέση να:  
· ΕκτελούνÊταÊβασικάÊβήματαÊδιαχείρισηςÊενόςÊ

οποιουδήποτεÊέργου,ÊανεξαρτήτωςÊδιάρκειαςÊήÊ

πολυπλοκότηταςÊαυτού 

· ΕκτελούνÊέργαÊωςÊμέληÊτηςÊομάδαςÊδιοίκησηςÊ

έργωνÊμεÊβάσηÊτοÊρόλοÊπουÊαναλαμβάνουνÊ

στηνÊομάδαÊέργου 

· ΠαράγουνÊταÊκατάλληλαÊέγγραφαÊδιαχείρισηςÊ



ΗÊυλοποίησηÊέργωνÊαποτελείÊαναπόσπαστοÊκομμάτιÊεπιχειρήσεωνÊκαιÊοργανισμώνÊκάθεÊμεγέθους.ÊΣύγχρονεςÊέρευνεςÊδείχνουνÊ
ότιÊτοÊ50%ÊτωνÊστελεχώνÊτωνÊεπιχειρήσεωνÊασχολούνταιÊμεÊδιεύθυνσηÊέργου.ÊΤοÊσύγχρονοÊεπιχειρηματικόÊπεριβάλλονÊαπαιτείÊ
τηνÊ μέγιστηÊ δυνατήÊ αποτελεσματικότηταÊ στηÊ διαχείρισηÊ τωνÊ έργωνÊ ηÊ οποίαÊ προϋποθέτειÊ ορθολογιστικήÊ προσέγγιση,Ê
λαμβάνονταςÊυπόψηÊόλεςÊτιςÊπαραμέτρουςÊγιαÊεπιτυχήÊυλοποίηση:Êκόστος,Êχρόνος,Êποιότητα,Êρίσκα,Êέκταση/εύροςÊ(scope)ÊκαιÊÊ
οφέλη.ÊÊΗÊμεθοδολογίαÊPRINCE2ÊείναιÊμίαÊδιεθνώςÊαναγνωρισμένηÊμεθοδολογίαÊκαιÊÊκαλύπτειÊτιςÊ7ÊβασικέςÊαρχέςÊπουÊπρέπειÊναÊ
εφαρμόζονταιÊ κατάÊ τηνÊ υλοποίησηÊ έργων,Ê 7Ê Ê θεματικέςÊ ενότητεςÊ οιÊ οποίεςÊ θαÊ πρέπειÊ ναÊ διαχειριστείÊ ηÊ ομάδαÊ έργουÊ γιαÊ ναÊ
οδηγήσειÊ τοÊ έργοÊ σεÊ επιτυχήÊ ολοκλήρωσηÊ καιÊ 7Ê διαδικασίεςÊ οιÊ οποίεςÊ αναλύουνÊ χρονικάÊ δραστηριότητεςÊ πουÊ πρέπειÊ ναÊ
εκπονηθούνÊμέσαÊσταÊπλαίσιαÊδιαχείρισηςÊενόςÊέργου.Ê 

Delivering training since 1996 

F a x :  + 2 2 4 6 66 3 5 ,  e m a i l :  e n q u i r i e s @ e d i t c . c o m  
V i s i t Ê ou r Êweb Ê s i t e Ê a t Êwww . ed i t c . eu  

      Contact us  
Ê  
      77 77 72 52  

Making Training  
an enjoyable experience 

PRINCE2 
FOUNDATION: 
ProjectÊManagementÊ

usingÊPRINCE2Ê
MethodologyÊ 

έργουÊμεÊβάσηÊτηÊμεθοδολογίαÊPRINCE2Ê

(CommunicationÊapproach,ÊRiskÊapproach,Ê

QualityÊapproachÊandÊConfigurationÊManage-

mentÊapproach) 

· ΠαράγουνÊκαιÊενημερώνουνÊταÊκατάλληλαÊ

αρχείαÊδιαχείρισηςÊέργουÊμεÊβάσηÊτηÊ

μεθοδολογίαÊPRINCE2ÊÊ(Risk,ÊQualityÊandÊIssueÊ

RegisterÊκλπ) 

· ΕφαρμόζουνÊτηνÊαρχήÊτουÊtailoringÊ

(προσαρμογή)ÊÊτηςÊμεθοδολογίαςÊPRINCE2Ê

ανάλογαÊμεÊτηνÊπολυπλοκότητα,ÊσημαντικότηταÊ

τουÊκαιÊπιθανάÊρίσκαÊπουÊελλοχεύουνÊκαιÊÊÊ 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:ÊÊWEBINAR 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣÊΚΑΙÊΩΡΕΣ:Ê 

THURSDAY,Ê7THÊOFÊNOVEMBERÊ2024,Ê08:15Ê-Ê16:00 
FRIDAY,Ê8THÊOFÊNOVEMBERÊ2024,Ê08:15Ê-Ê16:00 
THURSDAY,Ê14THÊOFÊNOVEMBERÊ2024,Ê08:15Ê-Ê16:00 
FRIDAY,Ê15THÊOFÊNOVEMBERÊ2024,Ê08:15Ê-Ê16:00 
THURSDAY,Ê21STÊOFÊNOVEMBERÊ2024,Ê08:15Ê-Ê16:00 
 
 

 
 

ΚΟΣΤΟΣÊΑΝΑÊΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:Ê 
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, 
σημειώσεις και πιστοποιητικό.  
Σε περίπτωση εκπαίδευσης με καθοδήγηση στην τάξη, 
προσφέρονται δωρεάν καφές, σνακ και μεσημεριανό 
γεύμα (μόνο για ολοήμερα μαθήματα). 
 
ΚόστοςÊσυμμετοχής 

· Συνολικό Κόστος: €1050 
· Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €700 
· Καθαρό Κόστος: €350 

 
ΓιαÊάνεργουςÊΚαιÊΦοιτητέςÊÊÊ 

· Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  
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ΕΝΟΤΗΤΑÊ1:Ê 
Introduction  

· The structure of PRINCE2 3 
· What PRINCE2 does not provide  
· What makes a project a 'PRINCE2 project'?  
 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ2:Ê 
Project management with PRINCE2  

· WhatÊisÊaÊproject?Ê 

· WhatÊisÊprojectÊmanagement? 

· WhatÊisÊitÊweÊwishÊtoÊcontrol? 

· WhatÊdoesÊaÊprojectÊmanagerÊdo?Ê 

· ProjectsÊinÊcontextÊ 

· ApplyingÊPRINCE2 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ3:Ê 
Principles  

· ContinuedÊbusinessÊjustificationÊ 

· LearnÊfromÊexperienceÊ 

· DefinedÊrolesÊandÊresponsibilitiesÊ 

· ManageÊbyÊstagesÊ 

· ManageÊbyÊexceptionÊ 

· FocusÊonÊproductsÊ 

· TailorÊtoÊsuitÊtheÊproject 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ4:Ê 
Tailoring and adopting PRINCE2 29  

· TailoringÊPRINCE2Ê 

· AdoptingÊPRINCE2 

· TailoringÊPRINCE2ÊtoÊsuitÊdifferentÊprojectsÊ 

· AdoptingÊPRINCE2ÊinÊanÊorganizationalÊ

environment 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ5:Ê 
Introduction to PRINCE2 themes  

· WhatÊareÊtheÊthemes? 

· TailoringÊtheÊthemes 

· FormatÊofÊtheÊthemeÊchapters 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ6:Ê 
Business Case  

· TheÊbusinessÊcaseÊtheme 

· PRINCE2'sÊrequirementsÊforÊtheÊbusinessÊ

case 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊbusinessÊcaseÊman-

agement 

· Techniques:ÊinvestmentÊappraisalÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ7:Ê 
Organization  

· TheÊorganizationÊthemeÊ58 

· PRINCE2'sÊrequirementsÊforÊorganization 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊprojectÊorganization 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ8:Ê 
Quality  

· TheÊqualityÊtheme 

· PRINCE2'sÊrequirementsÊforÊquality 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊqualityÊmanagement 

· Technique:ÊrecommendedÊqualityÊreviewÊ

techniqueÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ9:Ê 
Plans 

· TheÊplansÊtheme 

· PRINCE2'sÊrequirementsÊforÊtheÊplansÊtheme 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊplanning 

· Techniques:Êprioritization,ÊestimationÊandÊ

scheduling 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ10:Ê 
Risk 

· TheÊriskÊtheme 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
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· PRINCE2'sÊrequirementsÊforÊriskÊmanage-

mentÊ 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊriskÊmanagementÊ 

· Technique:ÊrecommendedÊriskÊmanage-

mentÊprocedureÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ11:Ê 
Change 

· TheÊchangeÊtheme 

· PRINCE2'sÊapproachÊtoÊchange 

· GuidanceÊforÊeffectiveÊchangeÊcontrol 

· Technique:ÊrecommendedÊissueÊandÊ

changeÊcontrolÊprocedureÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ12:Ê 
Progress 

· The progress theme 

· PRINCE2's requirements for managing progress 

· Guidance for effec ve progress management 

· Techniques: progress evalua on and peer re-

view 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ13:Ê 
Introduction to processesÊ 

· TheÊPRINCE2Êjourney 

· TheÊPRINCE2ÊprocessÊmodel 

· StructureÊofÊtheÊprocessÊchapters 

· TailoringÊtheÊprocessesÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ14:Ê 
Starting up a Project  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· ActivitiesÊ 

· TailoringÊguidelines 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ15:Ê 
Directing a Project  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· ActivitiesÊ 

· TailoringÊguidelinesÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ16:Ê 
Initiating a Project  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· Activities 

· TailoringÊguidelinesÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ17:Ê 
Controlling a Stage  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· ActivitiesÊ 

· TailoringÊguidelines 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ18:Ê 
Managing Product Delivery  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· Activities 

· TailoringÊguidelines 

 
ΕΝΟΤΗΤΑÊ19:Ê 
Managing a Stage Boundary  

· PurposeÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
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· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· ActivitiesÊ 

· TailoringÊguidelines 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ20:Ê 
Closing a Project  

· PurposeÊ 

· ObjectiveÊ 

· ContextÊ 

· ActivitiesÊ 

· TailoringÊguidelinesÊ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑÊ21:Ê 
Considerations for organizational adoption 
Tailoring PRINCE2 for an organiza on  
Embedding PRINCE2 in the organiza on   

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 


